

Modifica programma svassi anno 2018 - nuove date

CANALE 5	Lunedì	01 ott. 2018	Svaso a Monte di Panzano e nel tratto tra GARGALLO e PANZANO
CANALE 5	Martedì	02 ott. 2018	Svaso da GARGALLO a SANTA CROCE
CANALE 5	Mercoledì	03 ott. 2018	Svaso da SANTA CROCE a QUARTI ROLO
CANALE 5	Sabato	06 ott. 2018	Svaso da QUARTIROLO a MAGNAVACCA
LAMA	Domenica	07 ott. 2018	Svaso da MAGNAVACCA a PRATAZZOLA
LAMA	Lunedì	01 ott. 2018	Chiusura paratoie al PONTE MARCHESE e svaso tratto di valle in Secchia tramite Chiavica Emissaria di Mondine

Il Cavo LAMA nel tratto tra PRATAZZOLA e PONTE MARCHESE sarà inizialmente mantenuto alle quote irrigue e solo successivamente il livello sarà portato alle quote invernali (battente minimo di circa 1,00 metro).

Tutti gli altri canali mantengono le date programmate e già comunicate ad eccezione del **Cavo Parmigiana Moglia** nel tratto iniziale (Botte Bentivoglio - sbarramento Ponte Pietra) che manterrà le quote del Canale Derivatore e sarà svasato in concomitanza dello stesso (da lunedì 08 ottobre).