



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

PROGRAMMA SVASI ANNO 2019

Canale Derivatore – Cavo Parmigiana Moglia

DERIVATORE	Giovedì	03 ott. 2019	Ore 17.00 chiusura derivazioni da PO a Boretto (fermo impianti).
DERIVATORE	Sabato	05 ott. 2019	Chiusura Botte BENTIVOGLIO per mantenimento invaso.
PARMIGIANA MOGLIA	Domenica	06 ott. 2019	Chiusura chiavica Sforatore a Mondine ed apertura al BONDANELLO per inizio svaso
DERIVATORE	Lunedì	07 ott. 2019	Apertura graduata alla Botte BENTIVOGLIO per svaso Derivatore in Parmigiana Moglia (fino a quote minime invernali)
PARMIGIANA MOGLIA	Lunedì	07 ott. 2019	Prosecuzione dello svaso
PARMIGIANA MOGLIA	Martedì	08 ott. 2019	Prosecuzione dello svaso con termine entro sera

Canale V

CANALE 5	Mercoledì	02 ott. 2019	Svaso a Monte di Panzano e nel tratto tra GARGALLO e PANZANO
CANALE 5	Giovedì	03 ott. 2019	Svaso da GARGALLO a SANTA CROCE
CANALE 5	Venerdì	04 ott. 2019	Svaso da SANTA CROCE a QUARTIROLO
CANALE 5	Sabato	05 ott. 2019	Svaso da QUARTIROLO a MAGNAVACCA
LAMA	Domenica	06 ott. 2019	Svaso da MAGNAVACCA a PRATAZZOLA
LAMA	Domenica	06 ott. 2019	Chiusura paratoie al PONTE MARCHESE e svaso tratto di valle in Secchia tramite Chiavica Emissaria di Mondine

Canale IV

TRESINARO	Mercoledì	18 sett. 2019	Apertura Chiusa SAN BIAGIO
CANALE 4	Venerdì	20 sett. 2019	Svaso dall'Impianto di CORREGGIO al TRESINARO a San Biagio
CANALE DI BUDRIONE	Sabato	28 sett. 2019	Svaso dal TRESINARO a valle
CANALE di RIO	Sabato	28 sett. 2019	Svaso dalla presa sul Naviglio al termine
NAVIGLIO	Sabato	28 sett. 2019	Svaso dalla Chiusa SANT'ORSOLA a valle
FOSSA RASO	Domenica	06 ott. 2019	Segue l'andamento dello svaso del CAVO PARMIGIANA MOGLIA
CABM	Domenica	06 ott. 2019	Svaso da via RIGHETTA al CANTONAZZO

Canale III

DIV. BRESCIANA	Giovedì	19 sett. 2019	Svaso intera asta
BONDENO	Sabato	21 sett. 2019	Svaso da Chiesa BRUSCHI a Ponte BRICIOLE
CANALE 3	Sabato	28 sett. 2019	Svaso da Impianto di SANTA MARIA alla Chiesa BRUSCHI
BORGAZZO	Sabato	28 sett. 2019	Svaso completo dalla presa al Naviglio

CAVI IN SINISTRA CROSTOLO

CANALAZZO BRESCELLO	Giovedì	19 sett. 2019	Da Chiavica SCUTELLARA a sostegno ENZOLETTA
CANALAZZO BRESCELLO	Venerdì	20 sett. 2019	Da sostegno ENZOLETTA a sostegno CICALINI
CANALAZZO BRESCELLO e CANALE CAPRARA	Domenica	22 sett. 2019	Da sostegno CICALINI a località Razza (Imp. VALLE RE)
CANALE CASALPÒ	Venerdì	27 sett. 2019	Svaso da sostegno S. Sisto a sostegno Mezzanella
CANALE CASTELNOVO ALTO (San Savina)	Sabato	05 ott. 2019	Apertura scarico in CAVO CAVA
CANALE CASTELNOVO BASSO (Stella)	Lunedì	07 ott. 2019	In contemporanea con Canale DERIVATORE
CANALE RISALITA (Campeginina)	Lunedì	07 ott. 2019	Svaso fino a livello invernale
CANALE CASTELNOVO MEDIO(Mantovana)	Martedì	08 ott. 2019	Apertura sostegno CAPANNA
COLLETTORE IMPERO e VITTORIA	Giovedì	10 ott. 2019	Apertura paratoie alla CASELLA BIANCA e al sostegno DUE LUCI.
CANALE RISALITA (Fossa Marza)	Sabato	12 ott. 2019	Apertura scaricatore Imp. di CASA LA PIANA

Per un maggiore dettaglio si precisa che per ragioni di carattere ambientale e per salvaguardare la fauna ittica saranno mantenuti invasati i seguenti canali:

Canale	Tratto	Livello invaso	Modalità di sfalcio della vegetazione (periodicità e mezzo)
CAVO LAMA	A monte chiusa via Lunga/ponte Marchese	Minimo battente di m. 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale Allacciante Cartoccio	Dalle origini alla Chiavica Cartoccio in comune di Novellara	Minimo battente metri 1,50	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)

CANALE 3	Dal Cartoccio a Ponte Bruschi	Non si garantisce il permanere del livello a causa delle perdite	
C.A.B.M.	Dall'origine a Via Righetta	Minimo battente di metri 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)

La sovrapposizione della funzione scolante e della funzione irrigua della rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica consente di mantenere invasi, in condizioni di sicurezza, solo pochi tratti di canali e con battente d'acqua ridotto.

Inoltre, importanti lavori di manutenzione straordinaria comportano l'impossibilità di mantenere altri invasi nei tratti richiesti dalla Fipsas.

La data delle manovre indicate è presunta e potrà variare in relazione alle esigenze irrigue, di scolo, di manutenzione e dei cantieri in corso. In particolare, in caso di precipitazioni questo Consorzio provvederà ad effettuare tutte le manovre per garantire il corretto scolo delle acque e la sicurezza idraulica del territorio, anche sovvertendo, se necessario, il programma degli svassi sopra indicato.