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1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2215g L W ALLESTIMENTO CANTIERE
2 [ Realizzazione impianti di cantiere 1g M Realizzazione impianti di i
3 Posa di baracche e we 1g M Posa di baracche e we
4 Posa di recinzioni e compartimentazioni 8g %‘% inzioni e partil joni
5 RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO SECONDO T4g L W RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO SECONDO
6 Demolizioni e rimozioni 23g = w D lizioni e ri ioni
7 Demaolizione di murature 3g h Demaolizione di murature
a8 Carollaggi per passaggi impianti 59 _ Carottaggi per passaggi impianti
9 Rimozione intonaco da fravi lignee 3g _ Rimozione intonaco da travi lignee
10 Demolizione di pavimenti, rivestimenti e battiscopa in 3g e 0 lizi di pavi i, i i i e battiscopa in ceramica
ceramica
1 Realizzazione di tracce in solai e pareti 7q _ Realizzazione di tracce in solai e pareti
12 Raschiatura di vecchie tinteggiature 59 — Raschiatura di vecchie tinteggiature
13 Smontaggio di serramenti interni 2g h Smontaggio di serramenti interni
14 Rimozione di sanitari ig h Rimozione di sanitari
15 Opere edili di finitura 51g L o % Opere edili di finitura
16 Rasatura di vecchi intonaci civili, 6g _ Rasatura di vecchi intonaci civili,
17 Ripristini infonaco 59 S Ripristini intonaco
18 Ripristini massetti 3g )  Ripristini massetti
19 Posa di livelanti 3g pEmmmm Posa di livelanti
20 Posa di pavimenti in ceramica 159 — Posa di pavimenti in ceramica
21 Posa di rivestimenti in ceramica 5g — Posa di rivestimenti in ceramica
22 Posa di soglie e battiscopa 5g h Posa di soglie e battiscopa
23 Riparazione di soffitli di incannucciato, 79 _ Riparazione di soffitti di incannucciato,
24 Posa di controsoffiti 7a — Posa di controsoffiti
25 Tinteggi 5g s Tinteggi
26 Posa di serramenti interni 3g h Posa di serramenti interni
27 TERRAZZA TECNOLOGICA 20g L W TERRAZZA TECNOLOGICA
28 Posa di carpenterie metalliche 15¢g _ Posa di carpenterie metalliche
29 Posa di lattonerie 5g — Posa di lattonerie
30 OPERE IMPIANTISTICHE 50g w w OPERE IMPIANTISTICHE
31 Modifica ed implementazione impianti elettrici 15g — Modifica ed imf impianti elettrici
32 Modifica ed implementazione impianti meccanici e posa sanitari 15g —,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ModmcaedlmplementazloneImplantimeccanlcleposasanl!arl
33 Realizzaione di nuovo impianto di climatizzazione 2049 — F di nuovo imp di
34 Posa di UTA su terrazza tecnologica ed allacci 749 _ Posa di UTA su terrazza tecnologica ed allacci
35 INTERVENTO 1 32q w W INTERVENTO 1
36 Opere strutturali 23g e W Opere li
ar Periorazioni per posa nuove catene 4q h Perforazioni per posa nuove catene
38 Posa di nuove catene, capochiavi e piastre di ancoraggio 159 — Posa di nuove catene, capochiavi e piastre di ancoraggio
39 Ritesatura di catene esistenti 4g _ Ri di catene esi i
40 Opere di finitura 9g Lo W Opere di
41 Pulizia di superfici intonacate 4g h Pulizia di superfici intonacate
42 Tinteggi e ripristini pittorici 5g _ Tinteggi e ripristini pittorici
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43 INTERVENTO 2 2g ™ w INTERVENTO 2 H W
{

44 Opere strutturali 189 L . w Opere
i www.emiliacentrale.it - direzione@emiliacentrale.it
45 Spi tura int 3 =1 atura int COQORDINATORE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
PR : SRIcoonSkR B0 Tel. 0522-443211  Fax.0522-443254  C.F. 91149320359
46 Cuci-scuci 15g eessssssssss——— Cuci-scuci GGSDOFII"]I ASSOClOTl
47 Opere di finitura 8g P— Opere di finitura studio di ingegneria e architettura Fre—
di Piero A. Gasparini e llaria Gasparini
4 ipristini di | ] Ripristini di i i
2 AR °4 T Ripratint f intonac] Via E. Petrolini n.14/A 42122 REGGIO EMILIA PALAZZO SEDE
TEL.0522/557508 FAX.0522/55755 i i i
G Tinkog ® Fiprstind it 5 S T & gt n e ! 352_ fd_sl_ ;o? 0; _ /55 5 f:_ ) Intervento di resfouro e. nsancmen.to conservativo
P'mA'L- ez '3""2'” e g R a seguito del sisma maggio 2012
50 INTERVENTO 3 33g - w INTERVENTO 3 IVA: 02532680358
Arch. llaria Gasparini
51 Opere strutturali 23g Lo w Opere sir
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: TmoLo
52 Spicconatura intonaco 3g _ Spicconatura intonaco Arch. llaria Gasparini
5 Sakiaend T e Cuci-SCUCH PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI CRONOPROGRAMMA
q i : " 3 Vanzini P.l. Luca
54 Incamiciatura pilastro con carpenteria metallica 70 ) |ncamiciatura pilastro con carpenteria metallica D EI LAVO Rl
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI
55 Opere di finitura 10g " w Opere di fini
Casali P.I. Marco
56 Ripristini di intonaci 59 S Ripristini di intonaci
57 Tinteggi e ripristini pittorici 5g S Tinteggi e ripristini pittorici
TIMBRI dei PROFESSIONISTI: SCALA
58 INTERVENTO 4 23g v w INTERVENTO 4
59 Opere strutturali 16g L w Opere li
60 Peforazioni per posa nuove catene 3g h Peforazioni per posa nuove catene
61 Paosa di nuove catene, capochiavi e piastre di ancoraggio 15g — Posa di nuove catene, capochiavi e piastre di ggio
EMISSIONE DATA, TAVOLA
62 Opere di finitura 5g = w Opere di
PROGETTO DEFINITIVO DIC. 2015
63 Tinteggi e ripristini pittorici 5g — Tinteggi e ripristini pittorici
PROGETTO ESECUTIVO GIUGNO 2017
64 INTERVENTO 5 alg L w INTERVENTO 5
REVISIONE 1 LUGLIO 2018 ®
65 Opere strutturali 21g L w Opere i
66 Rimozione di pavimento 4g _ Rimozione di pavimento
67 Svuotamento rinfianchi volta 29 h Svuotamento rinfianchi volta
68 Consolidamento estradossale volta 12g — C 1t volta
69 Riempimento volta 3g h Riempimento volta
70 Opere di finitura 10g L, W Opere di fini
7 Posa di doppio assito 4g "B Posa di doppio assito
72 Ricollocamento di pavimento rimosso 69 _ Ricoll di pavi i
73 INTERVENTO & 20g [ np INTERVENTO 6
74 Opere provvisionali 5g L w Opere provvisionali
75 Posa di ponteggi e parapetti 5g h Posa di ponteggi e parapetti
76 Opere strutturali 20g L " Opere strutturali
77 Posa di cary i iche per i 209 — Posa di carpenterie metalliche per cerchiature
78 Opere di finitura 49 ey Opere di finitura
79 Tinteggi e ripristini pittorici 4g h Tinteggi e ripristini pittorici
80 DISALLESTIMENTO CANTIERE 6g Pp— DISALLESTIMENTO CANTIERE
a1 Smantellamenio impianti di cantiere 29 h P di i
a2 Rimozione di baracche e we 1g i Rimozione di baracche e wc
83 Pulizia dell'area e dei locali ag "B Pulizia dell'area e dei locall
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